

Nr.	Zielebene	Umsetzung Startprojekte nach Zielen	Umgesetzt bis	Umgesetzt ja/nein
1	Entwicklungsziel	Tourismusangebote ausbauen und vernetzen und das kulturelle Erbe erhalten Stand 22.02.2018		
1.1	Handlungsziel	Tourismusangebote vernetzen und gemeinsam bedarfsgerecht ausbauen		
	Indikator:	Startprojekt: Die Mühlenroute ist konzipiert und liegt als umsetzbares Konzept vor.	2016	ja
	Bewertung	Mehrere Treffen eines AK fanden statt. Projekt wurde am 28.9.2017 im Steuerkreis vorgestellt und bewertet - warten auf freie Fördermittel.	2017	
	Indikator:	Die ersten zwei Teilabschnitte der Route sind beschildert und mit Erlebnisangeboten untersetzt.	2020	evtl.
	Bewertung	Sobald ausreichende Finanzmittel vorhanden sind soll das Projekt beantragt werden. 2018 Prüfung einer Kooperation mit der ILE in Fürth.		
	Indikator:	Eine Route Culinaire (kulinarische Route) ist konzipiert.	2020	nein
	Bewertung	Es wurden zwei Treffen durchgeführt zu denen über 100 Gaststättenbesitzer eingeladen wurden, es kam nur eine Person, kein Bedarf festgestellt.		
	Indikator:	Drei weitere E-Bike-Stationen sind entstanden.	2017	evtl.
	Bewertung	wurden im Fahrradservicestützpunkt umgesetzt, im Regiotreff und Binzwangen in Planung.	2020	
	Indikator:	Ein Konzept Handel-Tourismus ist durch das Kulturbüro erstellt.	2017	nein
	Bewertung	Kein Ansprechpartner - Die Geschäftsführung führt 2018 noch ein Gespräch mit Frau Bremm.		
	Indikator:	Startprojekt: Der Barfußpfad Wettingen Windelsbach ist zu einem attraktiven „Weg der Sinne“ umgestaltet.	2017	ja
	Bewertung	Der Barfußpfad in Windelsbach wurde als Startprojekt umgesetzt und am 4.9.2016 eingeweiht.	2016	
1.2	Handlungsziel	Durch Kooperationen Kunst und Kultur stärken		
	Indikator:	Ein Theaternetzwerk mit konkreten Absprachen zu gemeinsamen Aktionen und Kooperationen ist gegründet.	2017	nein
	Bewertung	Gespräche fanden statt, aber kein Bedarf. Die Geschäftsführung führt 2018 noch Gespräche und versucht ein Treffen zu organisieren.		
	Indikator:	Ein museumspädagogisches Konzept für alle Museen in der Region ist erarbeitet.	2020	nein
	Bewertung	keinen Ansprechpartner kein Bedarf. Die Geschäftsführung führt 2018 noch ein Gespräch mit Frau Klemm vom Fränkischen Museum.		
	Indikator:	Die Besucherzahlen (junge Leute und Kinder) sind durch das museumspädagogische Konzept in 7 Jahren um 10 % gesteigert worden.	2020	nein
	Bewertung	nein, da kein Konzept erstellt wurde.		

1	Entwicklungsziel	Tourismusangebote ausbauen und vernetzen und das kulturelle Erbe erhalten		
1.3	Handlungsziel	Die Geschichte pflegen und erlebbar machen		
		Jüdische Geschichte Schopfloch		
	Indikator:	Startprojekt: Organisierte fachkundige Führungen auf dem Schopflocher Judenfriedhof mit seinem weiten Einzugsbereich finden regelmässig statt.	2016	ja
	Bewertung	Anmeldung im Rathaus Schopfloch.	2015	
	Indikator:	Die Judenwege sind im LAG-Gebiet dargestellt und beleuchten die vielfältigen Beziehungen der LAG-Kommunen untereinander.	2020	evtl.
	Bewertung	Kooperationsprojekt Spuren jüdischen Lebens in Westmittelfranken wurde am 30.10.2017 bewilligt. Ein Buch mit drei Karten die jüdische Zentren in den Jahren 1840, 1930 und heute darstellen ist in Bearbeitung.		
	Indikator:	Die ehemalige Judenschule (leer stehendes Gebäude) in Schopfloch ist von der Gemeinde erworben.	2016	nein
	Bewertung	Das Gebäude wurde noch nicht von der Kommune erworben. Vielleicht nächste Förderphase?		
	Indikator:	Die ehemalige Judenschule ist als Ausstellungs-, Gedenk- und Veranstaltungsort ausgebaut.	2020	nein
	Bewertung	Nein, da das Gebäude nicht erworben wurde.		
	Indikator:	Eine Wanderausstellung zum Thema ist konzipiert.	2018	nein
	Bewertung	Eine Ausstellung ist momentan nicht geplant, dafür ein Buch mit 120 Seiten als Kooperationsprojekt Spuren jüdischen Lebens in Westmittelfranken. Eine Wanderausstellung könnte ein Anschlussprojekt sein.		
	Indikator:	Startprojekt: Die jüdische Kulturwoche hat in zwei weiteren Orten der Region stattgefunden.	2015	nein
	Bewertung	Gespräche fanden statt, kein Bedarf bzw. keine Projektträger wurde gefunden.		
	Indikator:	Eine Homepage „Stätten jüdisches Erbe“ ist eingerichtet.	2016	evtl.
	Bewertung	Evtl. über das Jüdische Museum in Fürth, hier soll auch das Netzwerk weiter gepflegt werden, sobald der Umbau fertig ist und wieder Kapazitäten frei sind.		
	Indikator:	Kooperationsprojekt: Ein Stauerweg ist zusammen mit der LAG „Stauerland“ (Ba-Wü) konzipiert.	2015	nein
	Bewertung	Es ist kein Ansprechpartner vorhanden. Es fand ein Gespräch mit dem LAG Management statt. Eine Kooperation mit Ba-Wü ist sehr schwierig. Die Geschäftsführung führt am 22.3.2018 noch ein Gespräch mit der LAG Hohenlohe Tauber.		
	Indikator:	Eine Geschichtswerkstatt zur Unterstützung und Vernetzung der Heimatforscher ist gegründet.	2020	ja
	Bewertung	Das Kooperationsprojekt Erfassung (historischer) Kulturlandschaft wurde am 10.8.2017 bewilligt. Ein Vortreffen der Ehrenamtlichen aus dem gesamten Landkreis Ansbach findet am 20.3.2018, ein Workshop am 21.4.2018 statt. Die beteiligten 22 LAGn treffen sich jährlich.	2017	
	Indikator:	Die Geschichtswerkstatt zum Thema Grenzsteine hat stattgefunden.	2020	ja
	Bewertung	Es entstand im Projekt Bürgerliches Engagement die Maßnahme Historische Grenze 1804 die am 25.7.2017 in Tauberzell beschlossen wurde.	2017	

Nr.	Zielebene	Umsetzung Startprojekte nach Zielen	Umgesetzt bis	Umgesetzt ja/nein
2	Entwicklungsziel	Den demographischen Wandel gestalten Stand 22.02.2018		
2.1	Handlungsziel	Neue Wohn-, Kommunikations- und Betreuungsformen in der Ortsmitte schaffen		
	Indikator	Startprojekt: Ein Konzept für eine Familiengenossenschaft Schnelldorf ist mit den Bürgern gemeinsam entwickelt.	2016	evtl.
	Bewertung	Gespräche fanden statt. Die Kommune arbeitet an einem Konzept und bearbeitet das Thema weiterhin. Es ist noch kein konkretes Projekt entstanden.		
	Indikator:	Eine Kooperation der Anbieter für Tagespflegeeinrichtungen Demenzkranker ist gestartet.	2020	nein
	Bewertung	kein Bedarf. Die Geschäftsführung führt 2018 noch ein Gespräch bezügl. der nächsten Förderphase.		
	Indikator:	Ein weiteres Angebot zur Betreuung Demenzkranker und Unterstützung der Angehörigen ist entstanden.	2020	ja
	Bewertung	Gespräche fanden statt. Der Zentrale Diakonieverein Schillingsfürst hat zum 1. Juli 2015 die Trägerschaft der Tagespflege Landhege Rothenburg mit 14 Plätzen übernommen. Zum 1. Januar 2016 wurden die Plätze auf 19 aufgestockt.	2016	
	Indikator:	Eine Zuarbeit für den Leerstandskataster des Regionalmanagements Ansbach erfolgt kontinuierlich.	2020	ja
	Bewertung	Das Leerstandskataster ist online und vernetzt mit der Homepage der LAG unter Downloads / Interessantes aus der Region zusammen mit der Ausbildungsdatenbank.	2017	
	Indikator:	Die Machbarkeit eines Dorfladens in Wettringen ist untersucht.	2016	ja
	Bewertung	Der Dorfladen in Wettringen wurde über die Dorferneuerung umgesetzt und 2016 eröffnet.	2016	
2.2	Handlungsziel	Mobilität für alle ermöglichen		
	Indikator:	Ein Konzept mit modellhaften Lösungen „Barrierearm auch in historischen Städten“ ist erarbeitet.	2017	ja
	Bewertung	Dinkelsbühl und Rothenburg setzen bereits schrittweise Maßnahmen um.		
	Indikator:	Eine Zusammenstellung barrierefreier touristischer und Freizeitangebote in der Region ist erfolgt.	2016	nein
	Bewertung	keinen Ansprechpartner - Die Geschäftsführung führt 2018 noch ein Gespräch mit Frau Bremm.		
	Indikator:	Der ÖPNV ist durch zwei weitere flexible Bedienformen in der Region ergänzt.	2020	evtl.
	Bewertung	ILE arbeitet daran - um eine Zusammenarbeit wurde am 8.2.2018 gebeten.		
	Indikator:	Kooperationsprojekt: Die Region hat Kontakt zum Cedoss-Netzwerk „Barrierefreiheit“ aufgenommen.	2020	evtl.
	Bewertung	keinen Ansprechpartner - Die Geschäftsführung führt 2018 noch ein Gespräch.		
2.3	Handlungsziel	Soziale Innovationen fördern		
	Indikator:	Startprojekt: Ein erstes Grobkonzept für ein „Jugend- und Sozialhaus“ Geslau ist erarbeitet.	2016	evtl.
	Bewertung	Standortfrage ist noch ungeklärt. Die Umsetzung wird als Startprojekt für neue Förderphase geplant.		

Nr.	Zielebene	Umsetzung Startprojekte nach Zielen	Umgesetzt bis	Umgesetzt ja/nein
3	Entwicklungsziel	Erhalt und Förderung der Kulturlandschaft Stand 22.02.2018		
3.1	Handlungsziel	Partnerschaften zwischen Erzeugern und Verbraucher fördern		
	Indikator:	Startprojekt: Eine Bestandsanalyse zum Bedarf und Vermarktungsstrukturen ist erstellt.	2016	evtl.
	Bewertung	Das Kooperationsprojek Konzept „Innovative Weiterentwicklung Fränkische Moststraße“ wurde am 20.2.2018 bewilligt und wird nun in Auftrag gegeben. Die Geschäftsführung führt 2018 noch ein Gespräch dazu mit Frau Sindel.		
	Indikator:	Startprojekt: Ein Konzept für die Landwirte, die sich als „Lernort Bauernhof“ etablieren möchten, ist erstellt.	2020	ja
	Bewertung	Das Konzept ist erstellt. - Die Geschäftsführung führt 2018 noch ein Gespräch dazu.		
	Indikator:	Drei Landwirtschaftsunternehmen haben die Voraussetzungen geschaffen, „Lernort Bauernhof“ zu werden.	2020	ja
	Bewertung	Folgende Betriebe beteiligen sich an dem Projekt: Andreas Mohr Geslau, Jürgen Schilling Rothenburg, - Die Geschäftsführung führt 2018 noch ein Gespräch dazu.		
3.2	Handlungsziel	Regionalvermarktung fördern und professionalisieren		
	Indikator:	Kooperationsprojekt: Die regionale Streuobstinitiative ist gemeinsam mit den LAGs Hesselberg, Altmühl-Franken und Jagstregion (Ba-Wü) weiterentwickelt.	2017	ja
	Bewertung	Das Kooperationsprojek Konzept „Innovative Weiterentwicklung Fränkische Moststraße“ wurde am 20.2.2018 bewilligt.		
	Indikator:	Ein Konzept für die Logistik im Bereich der Regionalvermarktung liegt vor.		evtl.
	Bewertung	Es wurden bereits Gespräche geführt ohne Ergebnis. Die Geschäftsführung führt 2018 noch ein Gespräch dazu mit Frau Sindel.		
	Indikator:	Startprojekt: Ein „Backhaus für alle“ in Geslau ist entstanden.	2016	evtl.
	Bewertung	Standortfrage noch nicht geklärt, die Geschäftsführung bleibt in Kontakt.	2020	
	Indikator:	Startprojekt: Eine kleine Regionaltheke ist beim Campingplatz Geslau in Betrieb genommen.	2020	evtl.
	Bewertung	Das Projekt Regiotheke wurde am 23.1.2018 beantragt.		
	Indikator:	Startprojekt: Eine Vinothek Tauberzell ist entstanden und informiert über den Weinbau im Taubertal und die kulinarischen Besonderheiten der Region.	2020	evtl.
	Bewertung	Das Projekt Vinothek Taubertal wurde am 8.11.2017 beantragt.		
3.3	Handlungsziel	Den regionalen Beitrag zum Klimaschutz erhöhen		
	Indikator:	Startprojekt: Ein Maßnahmenkatalog für den Hochwasserschutz Obere Tauber ist erarbeitet.	2020	nein
	Bewertung	keinen Ansprechpartner - aber mehrere Arbeitstreffen zur Pflege im Taubertal inkl. einer Exkursion.		

Nr.	Zielebene	Umsetzung Startprojekte nach Zielen	Umgesetzt bis	Umgesetzt ja/nein
4	Entwicklungsziel	Den Wirtschaftsstandort stärken und traditionelles Handwerk erhalten Stand 22.02.2018		
4.1	Handlungsziel	Das Standortmarketing partnerschaftlich verstärken		
	Indikator:	Startprojekt: Ein Newsletter für potentielle Rückkehrer ist entwickelt und wird viermal jährlich verschickt.	2016	evtl.
	Bewertung	Das Projekt Newsletter für Rückkehrer ist angebahnt, ein Arbeitskreis ist gegründet, mehrere Arbeitstreffen fanden bereits statt. Der Projektantrag soll noch dieses Jahr gestellt werden, sofern neue Finanzmittel zur Verfügung stehen.	2020	
	Indikator:	Startprojekt: Ein Marketingkonzept für die LAG und das LAG-Gebiet ist erstellt und kann schrittweise umgesetzt werden.	2020	ja
	Bewertung	Ein Konzept ist erstellt und wird schrittweise umgesetzt. Teile davon sind: Messebesuche, LAG-Spiel, Homepage, Bilanzierungsflyer, Leader-Lieder-Buch, Zeitungsartikel und Artikel in Fachzeitschriften.	2017	
4.2	Handlungsziel	Traditionelles Handwerk erhalten und touristisch nutzen		
	Indikator:	Startprojekt: Die „Region der Handwerker“ ist konzipiert.	2016	ja
	Bewertung	Konzept entstand im Rahmen einer Studienarbeit.	2017	
	Indikator:	Fünf Handwerksbetriebe bieten Erlebnisprogramme für Erwachsene und Kinder an.	2020	evtl.
	Bewertung	Es gibt bereits Ansprechpartner, aber das Projekt ist noch nicht beantragungsfähig, wird aber weiterhin bearbeitet.		
	Indikator:	Ein FabLab mit dem Regionalmanagement im Landkreis Ansbach ist konzipiert.	2020	ja
	Bewertung	Das FabLab Region Rothenburg o.d. Tauber wurde im September 2013 gegründet. Das FabLab Ansbach befindet sich noch in Gründung.	2013	