

	Aktivität	Jahr 2021				Status/ Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG		19.07.			
	Sitzungen Steuerkreis	27.01. 01.03. U	08.06. U	18.08. U 23.09. Pr	23.12. U	
	Sitzungen Vorstand		17.06.			
	Einbeziehung des Fachbeirats					
	Veranstaltung zur Einbindung von Erstberatungen von möglichen					
	Projektgruppen aufbauen und begleiten					
	Neue Mitglieder für die LAG akquirieren					
	Weitere Sitzungen, Veranstaltungen mit					
	Zahlungsanträge LAG-Management					

Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES-Monitoring					
	Rechenschafts-/ Sachstandsbericht					
	Bilanzworkshop					
	Qualifizierungsmaßnahmen					
	Evaluierung					

Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation					
	Homepage / Internet					
	Newsletter	Feb.	Juli		Nov. Dez.	
	Regionalkonferenz					

Projekte in Bearbeitung						
Projekt 1	KP Mühlenerlebnis Mittelfranken					
Projekt 1.1. Start-Projekt 1	TP Mühlen-Route Tauber- Wörnitz-Altmühl					
Start-Projekt 1	KP: Innovative Weiterentwicklung Fränkische Moststraße	22.01.				
Start-Projekt 1	Regionaltheke Campingplatz Geslau (Regio Treff Frankenhöhe)					
Start-Projekt 1	Vinothek Taubercell					

Start-Projekt 1	Imagekampagne "Zurück in die Heimat!" (Newsletter für potentielle "Rückkehrer")			31.08.		
Start-Projekt 1	Land der Handwerker					
Projekt 22	KP: Erfassung (historischer) Kulturlandschaftselemente					
Projekt 23	FrankenLust am Mohrenhof					
Projekt 24	Unterstützung Bürgerengagement (UB)					
Projekt 24.6	TM: Umsonstladen in Dinkelsbühl					
Projekt 24.7	TM: Träumen und Machen					
Projekt 24.8	TM: Evang.Luth. Kirchengemeinde Erzberg zum Erhalt des Glockengeläuts der Kirche St. Gallus					
Projekt 24.9	TM: Sandsteinbank des Kardinals in Gailnau					
Projekt 24.10	TM: Bürgerengagement der Ortsgemeinschaft Aichau für Kapellenbau					
Projekt 24.11	TM: Kulturgarten Rothenburg					
Projekt 24.12	TM: Jenisch im Dörfner-Museum					
Projekt 27	KP: Der mittelfränkische Jakobsweg zwischen NBG und ROT					
Projekt 28	KP: Einrichtung & pilothafter Betrieb der Fastnachtsakademie					
Projekt 29	Freilichtbühne im Nixelgarten					

Projekt 30	KP: Beschilderungskonzept Vernetzung von Radrouten im Romantischen Franken					
Projekt 31	Pittoreskes Rothenburg					
Projekt 32	Pilger- und Radlerherberge Binzwangen					
Projekt 33	KP: Spuren Jüdischen Lebens in Westmittelfranken					
Projekt 33.1 Start-Projekt 5	TP: Spuren jüdischen Lebens in Mittelfranken/Jüdischer Friedhof Schopfloch					
Projekt 33.3	TP: Dokumentationszentrum "Familiengeschichten - Jüdisches Leben in Colmberg"					
Projekt 35	Taubertal Kulturlandschaftspflege					
Projekt 37	Singender Wanderweg					
Projekt 39	KP: Radvernetzung 2. Phase Umsetzung der Beschilderung von Radrouten im Romant. Franken					
Projekt 40	Ölmühle Insingen					
Projekt 41	Fruchtpresse Feuchtwangen					
Projekt 42	KulturKino Feuchtwangen					
Projekt 43	Mehrgenerationenplatz Wörnitz					
Projekt 44	Multifunktionsraum Aichau					
Projekt 45	Bürgerlebnis Colmberg					
Projekt 46	Diebacher Wappenwanderweg mit Bewegungsparcour					
Projekt 47	Soccer Court Insingen					

Projekt 48	Der Rothenburger Weg des Wiederaufbaus					
Projekt 49	Gradierpavillon Dinkelsbühl					
Projekt 50	Projektskizze für ein Naturparkzentrum Frankenhöhe					
<b>Geplante Projekte</b>						
Projekt 102	Franz Liszt Schillingsfürst					
Projekt 125	Instandsetzung der Obermühle Bettenfeld					
Projekt 128	Kaffee-online-shop Wörnitz					
Projekt 129	Oldtimermuseum Schillingsfürst					
Projekt 130	Koop. Kantine sucht Region					
Projekt 131	Genussregion Frankenhöhe - Regio-Kiste					
Projekt 132	Pumptrack Wörnitz					
Projekt 133	Gemeinschaftshaus Dorfgütingen					
Projekt 134	Mikwe Rothenburg o.d.T.					
Projekt 135	Freibad Haundorf					
Projekt 136	Umbau einer Hofstelle zu Veranstaltungstechnikraum					
Projekt 137	Digitalkonzept zur Romantischen Straße					
Projekt 138	Fruchtpresse Neusitz					

Kooperations- netzwerks- management	Austausch-/ Vernetzungstreffen der					
	Koordination von Kooperationsprojekten					
	Abstimmung mit Landkreisentwicklung					
	Abstimmung ILE und IRE					

Koo / Ne mar	QM mit Leader-Koordinator					
	Austausch / Kooperation mit DVS					

	Geplant
	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
	In Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
	Keine Aktivität / Umsetzung verzögert

	Aktivität erfolgreich, weiter wie bisher beart
	Muss näher bearbeitet werden
	Nicht weiter verfolgt, Aktivität gestoppt











seiten