

	Aktivität	Jahr 2022				Status/ Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG			1		
	Sitzungen Steuerkreis	1	1	1	1	
	Sitzungen Vorstand	1	1	1		
	Einbeziehung des Fachbeirats					
	Veranstaltung zur Einbindung von Bürgern					
	Erstberatungen von möglichen Projektträgern					
	Projektgruppen aufbauen und begleiten					
	Neue Mitglieder für die LAG akquirieren					
	Weitere Sitzungen, Veranstaltungen mit Begleitung des LAG-		1			
	Zahlungsanträge LAG-Management	1		1	1	
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES-Monitoring					
	Rechenschafts-/ Sachstandsbericht					
	Bilanzworkshop					
	Qualifizierungsmaßnahmen	1		2	1	
	Evaluierung					
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation					
	Homepage / Internet	3	3	3	3	
	Newsletter	1	1	1	1	
	Regionalkonferenz		zur LES			

Projekte in Bearbeitung						
Projekt 1	KP Mühlenerlebnis Mittelfranken					
Projekt 1.1. Start-Projekt 1	TP Mühlen-Route Tauber-Wörnitz-Altmühl					
Start-Projekt 11	KP: Innovative Weiterentwicklung Fränkische Moststraße					
Start-Projekt 13	Regionaltheke Campingplatz Geslau (Regio Treff Frankenhöhe)					
Start-Projekt 14	Vinothek Tauberszell					
Start-Projekt 15	Imagekampagne "Zurück in die Heimat!" (Newsletter für potentielle "Rückkehrer")					
Start-Projekt 17	Land der Handwerker					
Projekt 22	KP: Erfassung (historischer) Kulturlandschaftselemente					
Projekt 24	Unterstützung Bürgerengagement (UB)					
Projekt 24.7	TM: Träumen und Machen					
Projekt 24.9	TM: Sandsteinbank des Kardinals in Gailnau					
Projekt 24.10	TM: Bürgerengagement der Ortsgemeinschaft Aichau für Kapellenbau					
Projekt 24.11	TM: Kulturgarten Rothenburg					
Projekt 24	Unterstützung Bürgerengagement (UB)					
Projekt 25.1	TM: Beschattung Kneipp-Becken Dinkelsbühl					
Projekt 25.3	Blühpunkt Wettringen					
Projekt 25.4	Trimm-Dich-Pfad Wettringen					
Projekt 35	Taubertal Kulturlandschaftspflege					
Projekt 37	Singender Wanderweg					neue Eröffnungen
Projekt 42	KulturKino Feuchtwangen					
Projekt 43	Mehrgenerationenplatz Wörnitz					Abrechnung
Projekt 44	Multifunktionsraum Aichau					
Projekt 47	Soccer Court Insingen					
Projekt 49	Gradierpavillon Dinkelsbühl					

Projekt 50	Projektskizze für ein Naturparkzentrum Frankenhöhe					
Projekt 51	Koop. Kantine sucht Region- Einsatz regionaler Produkte in de Betriebsgastronomie					
Projekt 52	Bau und Ausstattung Pumptrack Wörmnitz					
Projekt 53	Ausstattung des Gemeinschaftshauses in Dorfgütingen					
Projekt 54	Umbau einer Hofstelle zu Veranstaltungstechnikraum					
Projekt 55	Digitalkonzept zur Romantischen Straße					
Projekt 56	Genussmarkt Ansbach					
Projekt 57	Kinderlore in Bronze, Dinkelsbühl					

Geplante Projekte						
Projekt 102	Franz Liszt Schillingsfürst					
Projekt 125	Instandsetzung der Obermühle Bettenfeld					
Projekt 128	Kaffee-online-shop Wörmnitz					
Projekt 129	Oldtimermuseum Schillingsfürst					
Projekt 131	Genussregion Frankenhöhe - Regio-Kiste					
Projekt 134	Mikwe Rothenburg o.d.T.					
Projekt 135	Freibad Haundorf					
Projekt 138	Fruchtpresse Neusitz					
Projekt 139	Dinkelsbühler Stadtmagazin					
Projekt 140	Dekarbonisierung (Stadtwerke Feuchtwangen)					
Projekt 141	Hofladen Sackenreuther					
Projekt 142	Rothenburg Museum					
Projekt 143	Umweltprojekt Nisthilfen					
Projekt 144	Frankenlandhalle Schnelldorf					
Projekt 145	ReCup-System / Mehrwegtassen und -geschirr					
Projekt 146	Spielplatz Marienhof Schillingsfürst					

Projekt 147	Depot Fränkisches Museum FEU						
Projekt 148	Informationszentrum "Karrach"						
Projekt 149	Ackerbeschilderung in Rothenburg o.d.T.						
Projekt 150	Radweg Diebach-Bockenfeld-Gepsattel						
Projekt 151	Bahnhof Bockenfeld - Dorfgemeinschaftshaus						
Projekt 152	Brunnenhaus Schillingsfürst						

Kooperations-/ Netzwerks- management	Austausch-/ Vernetzungstreffen der LAGen auf Bezirksebene						
	Koordination von Kooperationsprojekten						
	Abstimmung mit Landkreisentwicklung						
	Abstimmung ILE und IRE						
	QM mit Leader-Koordinator						
	Austausch / Kooperation mit DVS						

	Geplant
	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
	In Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
	Keine Aktivität / Umsetzung verzögert

	Aktivität erfolgreich, weiter wie bisher bearbeiten
	Muss näher bearbeitet werden
	Nicht weiter verfolgt, Aktivität gestoppt