

| | Aktivität | Jahr 2020 | | | | Status/ Zielerreichung |
|-------------------|---|-------------------------------|----------------------------|------------|---------------------|---------------------------|
| | | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
| Prozessmanagement | Mitgliederversammlung der LAG | | | 10.09. | | |
| | Sitzungen Steuerkreis | 20.01. 26.03. entfallen | 11.05. entfallen 25.06. | 10.09. | 23.11. entfallen | |
| | Sitzungen Vorstand | 16.01. | 17.03. entfallen 16.06. | | 12.11. | |
| | Einbeziehung des Fachbeirats | | | | | |
| | Veranstaltung zur Einbindung von Bürgern | | | | | |
| | Erstberatungen von möglichen Projektträgern | | | | | |
| | Projektgruppen aufbauen und begleiten | | | | | |
| | Neue Mitglieder für die LAG akquirieren | | | | | |
| | Weitere Sitzungen, Veranstaltungen mit Begleitung | | | | | |
| | Zahlungsanträge LAG-Management | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Qualitätsmanagement | Umsetzungsstand LES-Monitoring | | | | | |
| | Rechenschafts-/ Sachstandsbericht | | | | | |
| | Bilanzworkshop | | | | | |
| | Qualifizierungsmaßnahmen | | | | | |
| | Evaluierung | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------|--|-----------------------------|--|
| Öffentlichkeitsarbeit | Pressearbeit / Projektkommunikation | | | | | |
| | Homepage / Internet | | | | | |
| | Newsletter | Feb 20 | Jun 20 | | Okt 2020 und Dez 2020 | |
| | Regionalkonferenz | | | | | |

| Projekte in Bearbeitung | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|--|--|--|--|
| Projekt 1 | KP Mühlenerlebnis Mittelfranken | | | | | |
| Projekt 1.1. Start-Projekt 1 | TP Mühlen-Route Tauber-Wörnitz-Altstuhl | | | | | |
| Start-Projekt 11 | KP: Innovative Weiterentwicklung Fränkische Moststraße | 22.01. | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--------|--|--|
| Start-Projekt 13 | Regionaltheke Campingplatz Geslau (Regio Treff Frankenhöhe) | | | | | |
| Start-Projekt 14 | Vinothek Tauberzell | | | | | |
| Start-Projekt 15 | Imagekampagne "Zurück in die Heimat!" (Newsletter für potentielle "Rückkehrer") | | | 31.08. | | |
| Start-Projekt 17 | Land der Handwerker | | | | | |
| Projekt 22 | KP: Erfassung (historischer) Kulturlandschaftselemente | | | | | |
| Projekt 23 | FrankenLust am Mohrenhof | | | | | |
| Projekt 24 | Unterstützung Bürgerengagement (UB) | | | | | |
| Projekt 24.6 | TM: Umsonstladen in Dinkelsbühl | | | | | |
| Projekt 24.7 | TM: Träumen und Machen | | | | | |
| Projekt 24.8 | TM: Evang.Luth. Kirchengemeinde Erzberg zum Erhalt des Glockengeläuts der Kirche St. Gallus | | | | | |
| Projekt 24.9 | TM: Sandsteinbank des Kardinals in Gailnau | | | | | |
| Projekt 24.10 | TM: Bürgerengagement der Ortsgemeinschaft Aichau für Kapellenbau | | | | | |
| Projekt 24.11 | TM: Kulturgarten Rothenburg | | | | | |
| Projekt 24.12 | TM: Jenisch im Dörfner-Museum | | | | | |
| Projekt 27 | KP: Der mittelfränkische Jakobsweg zwischen NBG und ROT | | | | | |
| Projekt 28 | KP: Einrichtung & pilothafter Betrieb der Fastnachtsakademie | | | | | |
| Projekt 29 | Freilichtbühne im Nixelgarten | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Projekt 30 | KP: Beschilderungskonzept Vernetzung von Radrouten im Romantischen Franken | | | | | |
| Projekt 31 | Pittoreskes Rothenburg | | | | | |
| Projekt 32 | Pilger- und Radlerherberge Binzwangen | | | | | |
| Projekt 33 | KP: Spuren Jüdischen Lebens in Westmittelfranken | | | | | |
| Projekt 33.1 Start-Projekt 5 | TP: Spuren jüdischen Lebens in Mittelfranken/Jüdischer Friedhof Schopfloch | | | | | |
| Projekt 33.3 | TP: Dokumentationszentrum "Familiengeschichten - Jüdisches Leben in Colmberg" | | | | | |
| Projekt 35 | Taubertal Kulturlandschaftspflege | | | | | |
| Projekt 37 | Singender Wanderweg | | | | | |
| Projekt 39 | KP: Radvernetzung 2. Phase Umsetzung der Beschilderung von Radrouten im Romant. Franken | | | | | |
| Projekt 40 | Ölmühle Insingen | | | | | |
| Projekt 41 | Fruchtpresse Feuchtwangen | | | | | |
| Projekt 42 | KulturKino Feuchtwangen | | | | | |
| Projekt 43 | Mehrgenerationenplatz Wörnitz | | | | | |
| Projekt 44 | Multifunktionsraum Aichau | | | | | |
| Projekt 45 | Burgerlebnis Colmberg | | | | | |
| Projekt 46 | Diebacher Wappenwanderweg mit Bewegungsparcour | | | | | |
| Projekt 47 | Soccer Court Insingen | | | | | |
| Projekt 48 | Der Rothenburger Weg des Wiederaufbaus | | | | | |
| Projekt 49 | Gradierpavillon Dinkelsbühl | | | | | |
| Projekt 50 | Projektskizze für ein Naturparkzentrum Frankenhöhe | | | | | |

| Geplante Projekte | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| Projekt 102 | Franz Liszt Schillingsfürst | | | | | |
| Projekt 125 | Instandsetzung der Obermühle Bettenfeld | | | | | |
| Projekt 128 | Kaffee-online-shop Wörnitz | | | | | |
| Projekt 129 | Oldtimermuseum Schillingsfürst | | | | | |
| Projekt 130 | Koop. Kantine sucht Region | | | | | |
| Projekt 131 | Genussregion Frankenhöhe - Regio-Kiste | | | | | |
| Projekt 132 | Pumptrack Wörnitz | | | | | |
| Projekt 133 | Gemeinschaftshaus Dorfgütingen | | | | | |
| Projekt 134 | Mikwe Rothenburg o.d.T. | | | | | |
| Projekt 135 | Freibad Haundorf | | | | | |
| Projekt 136 | Umbau einer Hofstelle zu Veranstaltungstechnikraum | | | | | |
| Projekt 137 | Digitalkonzept zur Romantischen Straße | | | | | |
| Projekt 138 | Fruchtpresse Neusitz | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--|--|
| Kooperations-/ Netzwerks- management | Austausch-/ Vernetzungstreffen der LAGen auf | | | | | |
| | Koordination von Kooperationsprojekten | | | | | |
| | Abstimmung mit Landkreisentwicklung | | | | | |
| | Abstimmung ILE und IRE | | | | | |
| | QM mit Leader-Koordinator | | 05/020 | | | |
| | Austausch / Kooperation mit DVS | | | | | |

| | |
|--|--|
| | Geplant |
| | Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen |
| | In Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend |
| | Keine Aktivität / Umsetzung verzögert |

| | |
|--|--|
|  | Aktivität erfolgreich, weiter wie bisher bearb |
|  | Muss näher bearbeitet werden |
|  | Nicht weiter verfolgt, Aktivität gestoppt |

seiten